



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA



Alcaldía de Medellín

# Informe Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de 2019

## Planeación Institucional

Medellín



GL-GD-FR-01  
FECHA DE PUBLICACION  
25-01-2017  
VERSION 08

Institución Universitaria  
Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.  
Nit: 890980134-1  
Tel: 444 56 11 C.P: 050034  
Cra 78 N° 65 - 46 Robledo  
[www.colmayor.edu.co](http://www.colmayor.edu.co)



**Informe Plan de Acción 2019**

Informe de seguimiento al cumplimiento de las metas físicas del Plan de Acción 2019

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2019

Se presentan los avances en el cumplimiento de las actividades por ejes temáticos del Plan de Desarrollo; tomando como insumo las metas planificadas y el logro.

Para la ejecución de las metas del Plan de Acción, se contaron con recursos de inversión iniciales por: \$17.094.491.110, se reciben excedentes financieros por \$ 11.764.603.080, recursos de balance por \$ 3.413.001.582, reservas presupuestales \$ 668.185.625 y recursos plan de fomento \$ 1.015.094.296 y traslados por \$ 2.220.535.703 para un total de asignación de \$ 36.175.911.396

Por la incorporación de los recursos se aumentaron metas y actividades en algunas dependencias en otras se aumentó el valor de inversión para las metas y actividades ya existentes.

<b>EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019</b>		
<b>EJES</b>	<b>EFICACIA PERIODICA</b>	<b>EFICACIA PONDERADA DEL PERIODO</b>
1	89%	18%
2	100%	20%
3	92%	18%
4	100%	20%
5	100%	10%
6	94%	9%
<b>TOTALES</b>	<b>96%</b>	<b>95%</b>

Los Ejes están conformados por las siguientes dependencias.

**Eje 1**

Aseguramiento a la calidad Académica, Centro de Graduados, Virtualidad, permanencia, Facultades, Vicerrectoría Académica, Biblioteca, Admisiones Registro y control.

El Eje recibió recursos inicialmente por \$3.587.638.573 y recursos finales \$ 9.912.566.302.

VALOR EJE	\$ 9.912.566.302
VALOR EJECUTADO	\$ 5.218.221.442
INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA	53%





Las siguientes son algunas actividades que no se cumplieron a diciembre del eje 1,

### Facultad de Arquitectura

ACTIVIDADES	META PLANIFICADA A JUNIO	META PLANIFICADA A DICIEMBRE	META PLANIFICADA EN EL AÑO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARGO PERSONA RESPONSABLE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO	EFICACIA A JUNIO	EFICACIA ACUMULADA
Realizar afiliaciones a asociaciones, agremiaciones, entre otros	0	1	1	Facultad de Arquitectura e Ingeniería	Decano	0	0	0	0%	0%

### Facultad de Salud

ACTIVIDADES	META PLANIFICADA A JUNIO	META PLANIFICADA A DICIEMBRE	META PLANIFICADA EN EL AÑO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARGO PERSONA RESPONSABLE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO	EFICACIA A JUNIO	EFICACIA ACUMULADA
Membresía para la afiliación a la Red APROBAC	1	1	1	Facultad de Ciencias de la Salud	Coordinadora de Laboratorio	0	0	0	0%	0%
Plan capacitación laboratorio	0	1	1	Facultad de Ciencias de la Salud	Coordinadora de Laboratorio	0	0	0	0%	0%

### Facultad de Administración

ACTIVIDADES	META PLANIFICADA A JUNIO	META PLANIFICADA A DICIEMBRE	META PLANIFICADA EN EL AÑO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARGO PERSONA RESPONSABLE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO	EFICACIA A JUNIO	EFICACIA ACUMULADA
Validar colecciones bibliográficas de gastronomía existentes en la biblioteca	0	1	1	Facultad de Administración	Decano	0	0	0	0%	0%

### Facultad de Sociales

ACTIVIDADES	META PLANIFICADA A JUNIO	META PLANIFICADA A DICIEMBRE	META PLANIFICADA EN EL AÑO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARGO PERSONA RESPONSABLE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO	EFICACIA A JUNIO	EFICACIA ACUMULADA
Adecuar sala de docentes	5	5	5	Facultad de Ciencias Sociales	Decano	0	0	0	0%	0%
Proyecto estratégico LIS - emisora virtual	0	1	1	Facultad de Ciencias Sociales	Decano	0	0	0	0%	0%





**Eje 2:**

Centro de Investigación

El eje recibió recursos por inversión inicialmente de 192.861.273, y recursos finales \$ 2.255.906.572

VALOR EJE	\$ 2.255.906.572
VALOR EJECUTADO	\$ 806.943.260
INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA	36%

El eje 2 cumplió con la totalidad de las metas programadas a diciembre

**Eje 3:**

Extensión Académica, Centro de Lenguas y LACMA

El eje recibió recursos por inversión inicialmente de 391.026.772, y finales \$ 471.461.920

VALOR EJE	\$ 471.461.920
VALOR EJECUTADO	\$ 399.966.646
INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA	85%

Las siguientes son algunas actividades que no se cumplieron a diciembre del eje 3,

**LACMA**

ACTIVIDADES	META PLANIFICADA A JUNIO	META PLANIFICADA A DICIEMBRE	META PLANIFICADA EN EL AÑO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARGO PERSONA RESPONSABLE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO	EFICACIA A JUNIO	EFICACIA ACUMULADA
Norma standar methods	0	1	1	LACMA	Coordinadora	0	0	0	0%	0%

**Eje 4:**

Internacionalización

El eje recibió recursos por valor de \$ 1.124.399.212

VALOR EJE	\$ 1.124.399.212
VALOR EJECUTADO	\$ 993.327.885
INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA	88%

El eje 4 cumplió con la totalidad de las metas programadas a diciembre





**Eje 5:**

Bienestar Institucional

El eje recibió recursos por inversión inicialmente de \$ 499.404.189, y finales \$ 718.817.865

VALOR EJE	\$ 718.817.865
VALOR EJECUTADO	\$ 647.356.242
INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA	90%

El eje 5 cumplió con la totalidad de las metas programadas a diciembre

**Eje 6:**

Comunicaciones, Planeación, Tecnología, Presupuesto Participativo, Fortalecimiento Institucional, Infraestructura, Plan de Fomento a la Calidad

El eje recibió recursos por inversión inicialmente de \$12.423.560.303, y finales \$ 21.692.759.525

VALOR EJE	\$ 21.692.759.525
VALOR EJECUTADO	\$ 19.087.098.444
INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA	88%

Las siguientes son algunas actividades que no se cumplieron a diciembre del eje 6,

**Plan de fomento**

ACTIVIDADES	META PLANIFICADA A JUNIO	META PLANIFICADA A DICIEMBRE	META PLANIFICADA EN EL AÑO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	CARGO PERSONA RESPONSABLE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE	CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO	EFICACIA A JUNIO	EFICACIA ACUMULADA
Software para la gestión y mantenimiento de los laboratorios	0	1	1	Institución de apoyo de comunicaciones	Coordinador	0	0	0	0%	0%

<b>RECURSOS ASIGNADOS TOTALES</b>	\$ 36.175.911.396
<b>RECURSOS EJECUTADOS TOTALES</b>	\$ 27.152.913.919
<b>ÍNDICE DE INVERSIÓN TOTAL</b>	75%



GL-GD-FR-01

FECHA DE PUBLICACION  
25-01-2017  
VERSION 08