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, DECALOGO DE LA CALIDAD 4.0:
ANTIDOTO A LAS INEFICIENCIAS EN LA INDUSTRIA AEC



NUESTRO SECTOR “AEC”: ES UN PACIENTE ENFERMO

Foto: aboutespanol.com



https://www.aboutespanol.com/que-es-el-sindrome-de-edificio-enfermo-3957210

INEFICIENCIAS QUE AQUEJAN LA INDUSTRIA AEC



VACUNAS 4.0



Magnitudes de Ejecucion 2.0
Procesos digitales colaborativos en la fase de ejecucion del proyecto
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La Gestion Colaborativa en Obra es una

ESTRATEGIA DIGITAL estrategia de: productividad, comunicacion,
GESTION COLABORATIVA

trazabilidad y eliminacion de errores en |a
EN OBRA

duplicidad de la informacion, en un entorno
colaborativo para la toma de decisiones y
toma de correctivos oportunos en tiempo

real, integrando personas y procesos.

PREMIO DE INNOVACION
CAMACOL ANTIOQUIA 2020

TECHOS f

MUROS Y |
\

INGENIEROS ARQUITECTOS

GANADOR SEGUNDO LUGAR
MUROS Y TECHOS S.A.

www.murosytechos.com



Magnitudes de Ejecucion 2.0



1M: Documentos de Construccion

] Office




Nomenclatura propuesta @buildingSN\ﬂRI

Spain

10 campos (7+3): requeridos, opcionales y/o metadatos

i Revision y

@B Luiding SMART fDNDB-BSSP-Em -Z7Z-M3D-EST-001-PredimNucleos-50-0205 |
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2M: Planos 2D y 3D en sitio




2M: Planos 2D y 3D en sitio




3M: Secuencias de Ejecucion




3M: Secuencias de Ejecucion



4M: Control de la Programacion
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& Asta/OW':rproject‘”
= Viewer

Microsoft Project Asta Powerproject Primavera P6



4M: Control de la Programacion



5M: Control del Presupuesto

Ingresos

Gastos

Ordenes de Cambio
Prevision

Vincular el presupuesto a la
programacion en vista Gantt,
de modo que se puede
analizar el flujo de caja del
presupuesto en el tiempo.

Se pueden importar los datos X E
en plantilla modo de Excel a

la plataforma.

b

QuickBooks




6M: Gestion del Riesgo

Gestion Ambiental
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7M: Gestion de Comunicaciones

Solicitudes de Informacion Reuniones

Microsoft Teams



8M: QA/QC + As-Build
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https://youtu.be/6pN1zrG-txM



https://youtu.be/6pN1zrG-txM

8M: QA/QC + As-Build
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https://youtu.be/6pN1zrG-txM



https://youtu.be/6pN1zrG-txM

OM: Facility Management




OM: Facility Management

https://skfb.ly/o6AXT

https://skfb.ly/oovU9

https://skfb.ly/oovUx



https://skfb.ly/o6AxT
https://skfb.ly/oovU8
https://skfb.ly/oovU9
https://skfb.ly/oovUx

10M: Gestion del Conocimiento

Construction IQ:

- Riesgos

+ Diseno

- Controles del proyecto
- Calidad

+ Seguridad

Autodesk Data Connector

Biblioteca de tarjetas




10M: Gestion del Conocimiento

Tolerancias de Construccion
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Seguimiento del progreso: Autodesk PlanGrid



10M: Gestion del Conocimiento




‘ RECONOCIMIENTOS A MUROS Y TECHOS S.A.

AUTODESK @ CAMACOL BIM FORUM

Transformacion Digital AEC

Innovacion sector AEC Excelencia BIM Colombia

GANADORES
PREMIO A LA
INNOVACION

CAMACOL / ANTIOQUIA

UNDER FORTY

2019 CHAMPIONS OF CONSTRUCTION

EXCELENCIA
BIM COLOMBIA

GANADORES
SEGUNDO LUGAR

MUROS Y

< Disefio™

A BIM
FORUM

COLOoOMBIA

MUROS Y
TECHOS
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Nuestro compromiso es construir futuro con calidad y responsabilidad,
abiertos a la investigacion y a la aplicacidon de nuevas tecnologiaos.



