

## CRONOGRAMA GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2024

### 1 Alistamiento Institucional

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.1 Conformación del Comité Técnico del Plan de Desarrollo	(Rector, Vicerrectores, Líder de Planeación, Líder de Proyectos Especiales, Líder de Gestión de la Mejora, Líder de Aseguramiento de la Calidad Académica)	27 de abril de 2020
1.2 Elaboración cronograma detallado	Comité Técnico del Plan de Desarrollo	7 de mayo de 2020
1.3 Presentación de la Propuesta Metodológica al Comité Técnico	Oficina de Planeación	13 de mayo de 2020
1.4 Conformación de las Mesas de Trabajo por Línea Estratégica de la propuesta rectoral	Comité Técnico del Plan de Desarrollo	13 de mayo de 2020
1.5 Sensibilización y capacitación a líderes y equipos de trabajo	Oficina de Planeación	15 de mayo al 5 de junio de 2020

### 2. Diagnóstico Estratégico

#### 2.1 Evaluación del Grado de Desarrollo de la Visión y la Misión

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
2.1.1 Definición del instrumento.	Vicerrectoría Académica	13 de mayo de 2020
2.1.2 Aplicación del instrumento	Planeación, Comunicaciones, Líderes de procesos institucionales con sus respectivos equipos.	22 al 25 de mayo de 2020
2.1.3 Sistematización del instrumento	Aseguramiento de la Calidad Académica	25 de mayo de 2020
2.1.4 Consolidación y análisis de resultados	Aseguramiento de la Calidad Académica	26 de mayo de 2020

## 2.2 Contexto Interno y Externo

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
2.2.1 Construcción del Marco referencial Interno y externo	Aseguramiento de la Calidad Académica	13 al 22 de mayo de 2020
2.2.2 Consolidación del Diagnóstico estratégico		

## 3. Formulación Estratégica

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
3.1 Entrega de insumos a las mesas de trabajo de acuerdo con la Resolución Rectoral	Comité Técnico del Plan de Desarrollo	26 de mayo de 2020
3.2 Desarrollo de mesas de trabajo por Línea	Líderes y equipos de trabajo por línea	27 de mayo al 19 de junio de 2020
3.3 Revisión y devolución al líder de línea del documento preliminar	Comité Técnico del Plan de Desarrollo	27 de mayo al 26 de junio de 2020
3.4 Consolidación de documentos preliminares por mesa de trabajo	Comité Técnico del Plan de Desarrollo	26 de junio de 2020
3.5 Identificación, análisis y evaluación de riesgos del Plan de Desarrollo.	Planeación Institucional	29 junio al 3 de julio de 2020.
3.6 Formulación y validación del plan plurianual de inversiones	Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Comité Técnico del Plan de Desarrollo	29 de junio al 10 de julio de 2020
3.7 Consolidación del documento final	Oficina de Planeación	13 al 16 de julio de 2020.
3.8 Socialización de documento final del Plan de Desarrollo a la comunidad institucional	Comité Técnico del Plan de Desarrollo	13 al 16 de julio de 2020.

## 4. Aprobación y Publicación del Plan de Desarrollo

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
4.1 Presentación y aprobación de la propuesta del Plan de Desarrollo	Rector Consejo Directivo	31 de julio de 2020
4.2 Publicación y divulgación	Oficina de Planeación Secretaría General Comunicaciones	A partir del 3 de agosto de 2020.

### 5. Seguimiento y Evaluación

ACTIVIDAD		RESPONSABLE	FECHA
5.1	Formulación Plan Indicativo	Oficina de Planeación	Agosto y septiembre de 2020
5.2	Formulación Plan de Acción institucional anual	Oficina de Planeación	
5.3	Seguimiento Plan de Acción Institucional	Oficina de Planeación	Diciembre de 2020 y enero de 2021.
5.4	Seguimiento Plan Indicativo	Oficina de Planeación	